

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN LÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1086 /UBND-BQL

Văn Lâm, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Về việc chấp thuận ký bổ sung hợp
đồng thi công xây dựng công trình
Đường nối Khu di tích quốc gia
Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với
Cụm di tích quốc gia Kinh Dương
Vương, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: UBND tỉnh Hưng Yên.


Thực hiện Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Khu di tích Quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với Cụm di tích Quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (địa phận tỉnh Hưng Yên); Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường nối Khu di tích Quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với Cụm di tích Quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (địa phận tỉnh Hưng Yên); Chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện dự án, căn cứ yêu cầu thực tiễn cũng như theo đề nghị của địa phương, một số hạng mục cần phải được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án như: Bổ sung khối lượng nền đường trên tuyến chính đoạn từ Km0+575 đến Km0+612; bổ sung vượt nối đường ngang từ cọc 89 tuyến chính thuộc dự án đến đường bê tông thôn Đại Bi; bổ sung rãnh dọc B600 từ đường giao thông thôn Phả Lê (gần cọc 35-Km0+550) đến cửa cống ngang D800 (gần cọc 32+2m-Km0+515); bổ sung 02 hố ga loại 1, 02 hố ga loại 2 và 01 hố ga loại 3 để kết nối cụm thoát nước dọc và ngang tại nút giao thôn Phả Lê; bổ sung 04 cống ngang đường trên tuyến chính gồm cống C1A - D800, L=10m tại Km0+515; C1B - B600, L=12m tại Km0+546,7; C1C - B600, L=12m tại Km0+552,8 và C1C - D800, L=10m tại Km0+651,6; bổ sung 02 cống đường ngang bên trái tuyến chính: BS01- B600 tại Km0+550 (gần cọc 35) và BS02 - D800, L=8,0m tại Km1+116,18 (gần cọc 75).

Tổng kinh phí bổ sung khoảng 850 triệu đồng; việc điều chỉnh, bổ sung không làm vượt dự toán xây dựng công trình của dự án đã được phê duyệt.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và phù hợp với các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, UBND huyện Văn Lâm kính trình UBND tỉnh chấp thuận cho Chủ đầu tư ký bổ sung hợp đồng thi công xây dựng công trình Đường nối Khu di tích Quốc gia Chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên với Cụm di tích Quốc gia Kinh Dương Vương, tỉnh Bắc Ninh (địa phận tỉnh Hưng Yên) để phù hợp quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. /g

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bật Khánh